Lfd. Nr.: **147-2014**
Sachbearbeiter/in: Gerd Köhnken Az.: 663-50/246
Datum: 09.09.2014

STADT VISSELHÖVEDE

DER BÜRGERMEISTER

Sitzungsvorlage

(X) Presse – Erst ab Sitzungstermin zur Veröffentlichung freigegeben

A u s s c h u s s / Gremium	Beratung	Datum	Abstimmung:	Z
Bauausschuss	**öffentlich**	**29.09.2014**		
Verwaltungsausschuss	**nicht öffentlich**	**07.10.2014**		

Tagesordnungspunkt: **Auftragserweiterung - Sanierung Wiesenstraße**

Beschlussvorschlag: **Die Auftragserweiterung über das Setzen der Winkelstützen und Einbauen der einreihigen Rinnenplatte wird auf der Grundlage des Angebotes vom 19.08.2014 an die Fa. Vehlow-Tiefbau GmbH aus Bomlitz zur Auftragssumme von 6.257,32 € brutto vergeben.**

Sachverhalt:

Im Zuge der laufenden Tiefbauarbeiten in der Wiesenstraße wurde festgestellt, dass sich anfallendes Niederschlagswasser im angrenzenden Bereich der Straße „Im Luisenpark“ sammelt und auf das Grundstück „Wiesenstraße 14“ läuft. Das darf nicht so sein und muss abgestellt werden.

Nun bietet es sich an, mittels entsprechend positionierter Winkelstützen das Straßenwasser abzufangen, über eine einreihige Rinne abzuleiten und dem neuen Regenwasserkanal in der Wiesenstraße zuzuführen. Die Maßnahme soll von der Firma Vehlow, Bomlitz, die derzeit mit den Arbeiten in der Wiesenstraße beauftragt ist, mit ausgeführt werden.

Nach Rücksprache mit der BauBeCon handelt es sich bei den Kosten um förderfähige Sanierungskosten, die im Zuge des Ausbaus der Wiesenstraße mit abgerechnet werden können. Die Kosten belaufen sich gemäß vorliegendem Nachtragsangebot auf 6.257,32 € brutto und sind nach Prüfung durch das Planungsbüro ortsüblich und angemessen, da es sich um einen größeren baulichen Eingriff handelt.

Die Mittel stehen aus Sanierungsmitteln sowie bei dem Budget 03-30-05-04-08 (RW-Kanal Wiesenstraße) ausreichend zur Verfügung.

Im Auftrage

Köhnken, Gerd
Amtsleiter

Zur Beratung freigegeben

Ralf Goebel
Bürgermeister