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Neubau eines Radwegs an der Kreisstral3e 205 von Kirchwalsede bis Lidingen - Kostenanteil Stadt Visselhdvede

K 205 Radweg Ludingen - Kirchwalsede 1. BA von km 3,450 bis km 8,040

Aktuelle Kostenschéatzung
17.12.2014 24.05.2017 Kostenschatzung 05.2017
(vor Vorliegen Entwurfsplanung)
Gesamtkosten: 840.000,00 € 1.024.050,00 € \ Grunderwerb inkl. Kaufnebenkosten 110.000,00
forderféahige Kosten: 800.000,00 € 916.000,00 € Baukosten inkl. Kompensation 827.050,00 Kostenschatzung Sweco GmbH, 05.2017
Foérderung: 520.000,00 € 549.600,00 € Kompensation 40.000,00
Lk Row 160.000,00 € 237.225,00 € Planungskosten 47.000,00
Stadt Visselhdvede: 56.000,00 € 83.028,75 € 35% km 3,450 - km 5,059
OD Ludingen 11.750,00 € LA
Gemeinde Kirchwalsede: 104.000,00 € 142.446,25 € 65% km 5,059 - km 8,040
K 205 Radweg Wittorf - Ladingen 2. BA von km 3,450 bis km 8,040
Aktuelle Kostenschétzung
17.12.2014 24.05.2017 Kostenschatzung 05.2017
(vor Vorliegen Entwurfsplanung)
Gesamtkosten: 460.000,00 € 523.550,00 €] <— Grunderwerb inkl. Kaufnebenkosten 55.000,00
forderféahige Kosten: 435.000,00 € 456.000,00 € Baukosten inkl. Kompensation 410.550,00 Kostenschatzung Sweco GmbH, 05.2017
Foérderung: 282.750,00 € 273.600,00 € Kompensation 30.000,00
Lk Row 88.625,00 € 124.975,00 € Planungskosten 28.000,00
Stadt Visselhdvede: 88.625,00 € 124.975,00 €
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