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STADT VISSELHÖVEDE 
DER BÜRGERMEISTER 

 

Sitzungsvorlage 
 

A u s s c h u s s / Gremium Beratung Datum Abstimmung: Z 

Bauausschuss und 
Stadtentwicklung 

öffentlich 07.07.2020 6:1:0 Hg 

Verwaltungsausschuss nicht öffentlich 14.07.2020 6:0:1 UG 

 
Tagesordnungspunkt: Oberschulen Visselhövede - Sanierung WC-Anlagen und 

Verwaltungstrakt  
Beschlussvorschlag:  

A) An der OBS Loge soll mit den Sanierungsarbeiten in den WC-
Anlagen und im Verwaltungstrakt fortgefahren werden. Im Juli 
2020 sollen die Ausschreibungen für dieses Gebäude erfolgen. 
Ergänzung aus VA: Dafür sollen 120.000 € aus dem Budget 
030802 /22016 überplanmäßig bereitgestellt werden. 
 
B) Die zusätzlich erforderlich gewordenen Ausgaben im Gebäude 
„Auf der Loge 7“, in Höhe von ca. 144.000 € sind in der 
Haushaltsplanung 2021 zu veranschlagen. 
 
C) Für die Sanierung der WC-Anlagen an der OBS Lönsstraße soll 
die Ausschreibung Ende 2021 erfolgen mit dem 
Ausführungszeitraum Sommerferien 2022. 
  

Sachverhalt: 
 

 

Im Laufe der weiteren Planungen an den Oberschulen haben sich zusätzliche Aufgaben bzw. 
Erfordernisse bei den Sanierungsarbeiten ergeben. 
Der Verwaltungstrakt an der OBS „Auf der Loge“ weist bekanntlich Feuchtigkeitsschäden an den 
Innenwänden auf, die im Zuge der Sanierungsarbeiten ebenfalls behoben werden müssen. 
Parallel dazu bietet es sich an, funktionale Umbauarbeiten durchzuführen.  
Das Leitungsnetz für das Trinkwasser muss erneuert werden und alle Handwaschbecken werden 
mit warmem Wasser ausgestattet, siehe hierzu SV 082-2020. 
Zur den geplanten Sanierungsarbeiten an den Gebäuden der Oberschulen „Auf der Loge“ und 
„Lönsstraße“ liegen nun umfassendere Kostenschätzungen vor.  
 
Die ermittelten Kosten für die baulichen Maßnahmen an der OBS Loge belaufen sich auf 
insgesamt 768.658 €, inkl. der Ingenieurhonorare und der Sanierungskosten für den 
Verwaltungstrakt, siehe hierzu Anlage 1, Kostenschätzungen. 
 
Die Sanierungskosten für das Gebäude Lönsstraße belaufen sich auf ca. 230.000 € insgesamt. 
 
Die Arbeiten müssen auf mehrere Jahre verteilt werden. Die Bauausführungen sind mit 
störenden Begleiterscheinungen, Schmutz und Lärm verbunden, sodass hierfür die 
unterrichtsfreien Zeiten in den Schulgebäuden genutzt werden müssen. Erschwerend kommt 
hinzu, dass in der OBS Lönsstraße nicht auf eine weitere WC-Anlage ausgewichen werden kann. 
 
Für die Baumaßnahmen stehen in den Budgets 030806 (Lönsstraße) und 030807 (Loge) 
insgesamt 625.000 € zur Verfügung, aufgeteilt auf die Jahre 2020 und 2021. 
 
Die Verwaltung schlägt vor, wie folgt zu verfahren: 

- 2020 – 2021 mit den Sanierungsarbeiten der WC-Anlagen und des Verwaltungstraktes an 
der „OBS Loge“ fortzufahren. D.h. die geplanten Ausschreibungen beschränken sich auf 
dieses Gebäude.  

- Die zusätzlich erforderlich gewordenen Ausgaben für die OBS Loge i.H.v. ca. 144.000 € 
sind in den Haushaltsplanungen für 2021 zu veranschlagen. 
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- Für die WC-Anlagen an der „OBS Lönsstraße“ erfolgt die Ausschreibung Ende 2021 mit 
dem Ausführungszeitraum Sommerferien 2022. Das erforderliche Budget ist 
entsprechend zu planen. 

 
Es ist nicht ratsam, zum jetzigen Zeitpunkt ebenfalls die baulichen Maßnahmen an der OBS 
Lönsstraße für 2022 auszuschreiben. Dieses könnte zu einem unwirtschaftlichen Ergebnis 
führen, da kein fundiertes Angebot 2 Jahre im Voraus abgegeben werden kann.  
 
 
Im Auftrage 
 
 
 
G. Köhnken 
Bereichsleiter Bauamt 
 

  
 

    Zur Beratung freigegeben Ralf Goebel 
 Bürgermeister 
 Anlagen 
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