STADT VISSELHOVEDE i, nr: 161-2024
DER BURGERMEISTER Sachbearbeiter/in:
Daniel Bohmer
. Az.

Sltzunqsvorlaqe Datum: 09.08.2024
Beratungsfolge Gremium Beratung / Status | Sitzungsdatum | Beschluss: Y4
Bauausschuss offentlich 19.09.2024 6:0:1 UF
Verwaltungsausschuss nicht offentlich 26.09.2024 mit Zusatz: | Hg

6:0:1
Tagesordnungspunkt: Vorstellung der "neuen” Entwurfsplanung Sanierung der
Gartenstrale

Beschlussvorschlaqg: Der durch das Ing. Biiro SWECO ,neu”“ vorgestellten

Planung zur Sanierung der GartenstraBe ,mit den
genannten Einsparpotentialen® in 2025 wird zugestimmt.
Anderungen in den Ausbauvarianten werden diskutiert
und dem Beschluss bei Bedarf zugefiigt.

Sachverhalt:

Die GartenstralRe befindet sich seit geraumer Zeit in einen offensichtlich stark abgangigen
Zustand. Wie bereits in verschiedenen politischen Sitzungen und Anliegerversammlungen
erlautert (u.a. SV-131-2022 u.SV-041-2023) ist eine Sanierung der Gartenstralle unumganglich.
Auch in jingster Vergangenheit ist es zu Einbriichen im RW- und SW-Kanal gekommen.

Bereits im Fruhjahr 2024 wurde die ,Sanierung der Gartenstrale im Vollausbau“ 6ffentlich
ausgeschrieben und submittiert. Das kostenglinstigste Angebot lag zu diesem Zeitpunkt bei mehr
als 30% uber den berechneten Kosten fur die MalRnahme.
Grunde hierfur lassen sich auf verschiedene Ursachen zurickfuhren:

- Fehler in der Planung und Berechnung von Massen in der Erdbewegung

- Kostensteigerungen im Bau

- Hohe Auslastung der Unternehmen in den Bereichen Stralten- und Tiefbau
Aus Grinden der Unwirtschaftlichkeit und um eine immense Steigerung der
Anliegerausbaubeitrage zu verhindern, wurde die politische Entscheidung getroffen, das
Vergabeverfahren aufzuheben.
Der nun Uberarbeitete finale Entwurf zur Sanierung der Gartenstralle mit Einsparpotentialen und
neu berechneten Kosten wird durch das Planungsbiro SWECO GmbH aus Bremen vorgestellt
und erlautert.

Die bauliche Umsetzung der Sanierung soll nun im Frihjahr 2025 stattfinden.

Im Auftrag

Daniel Bohmer
Stv. Bauamtsleiter

[] Zur Beratung freigegeben André Lidemann
Blrgermeister
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