

Kostenentwicklung Radwegebauprojekt Kirchwalsede - Lüdingen (1. BA) - Wittorf (2. BA)

Zeitpunkt / Vorlage-Nr.	Kosten 1. BA	Stadtanteil	Erhöhung zum Ursprung	Kosten 2. BA	Stadtanteil	Erhöhung zum Ursprung	Gesamtkosten	Stadtanteil gesamt	Bemerkungen
07/2014 113-2014	840.000,00	56.000,00			-	0,00%	840.000,00	56.000,00	bisher nur Kirchw.-Lüdingen
12/2014 161-2014	840.000,00	56.000,00	0,00%	460.000,00	89.000,00	0,00%	1.300.000,00	145.000,00	
06/2015 086-2015	840.000,00	66.000,00	17,80%	460.000,00	115.000,00	29,20%	1.300.000,00	181.000,00	Landeszuschuss von 65% auf 60%
03/2017 051-2017	840.000,00	77.750,00	38,84%	460.000,00	115.000,00	29,20%	1.300.000,00	192.750,00	OD Lüdingen, kein LK-Anteil mehr + 11.750 €
08/2017 128-2017	1.024.050,00	94.778,75	69,24%	523.550,00	136.800,00	53,70%	1.547.600,00	231.578,75	

Im Auftrage

Köhnken