



STADT VISSELHÖVEDE
DER BÜRGERMEISTER

Sitzungsvorlage

Lfd. Nr.: **004-2019**

Sachbearbeiter/in:

Gerd Köhnken

Az.: 663-31 kö

Datum: 11.01.2019

Ausschuss / Gremium	Beratung	Datum	Abstimmung:	Z
Bauausschuss und Stadtentwicklung	öffentlich	29.01.2019	5:1:1	Hg
Verwaltungsausschuss	nicht öffentlich	14.02.2019	5:0:2	UG

Tagesordnungspunkt: Neubau eines Radweges an der K205 von Kirchwalsede nach Lüdingen - neue Kostenschätzung - erhöhter Stadtanteil

Beschlussvorschlag: Der Kostensteigerung wird zugestimmt. Die Zustimmung beinhaltet eine mögliche Kostenerhöhung um weitere 10%.

Bei einer Kostenendabrechnung in 2019 sind die entsprechenden Mehrkosten überplanmäßig bereitzustellen. Bei einer Kostenabrechnung in 2020 wird der Haushaltsansatz entsprechend erhöht.

Dem Entwurf der Vereinbarung zwischen dem Landkreis Rotenburg (W.) und der Stadt Visselhövede wird zugestimmt.

Sachverhalt:

Seit 2014 beschäftigen sich die städtischen Gremien mit dem Vorhaben des Landkreises Rotenburg (Wümme) „Neubau eines Radweges an der K205 von Kirchwalsede nach Lüdingen“. Unter den Sitzungsvorlagen 113-2014, 161-2014, 086-2015, 051-2017 und 128-2017 wurde über die Akzeptanz zur Bereitstellung des städtischen Kostenanteils beraten. Im Rahmen der Vorlage-Nr. 128-2017/1 traf der Verwaltungsausschuss im August 2017 die Entscheidung, den Bauabschnitt von Lüdingen nach Wittorf nicht mitzufinanzieren, so dass vom Landkreis dieses Teilprojekt nun nicht mehr realisiert wird.

Das Amt für Wasserwirtschaft und Straßenbau beim Landkreis Rotenburg (W.) teilt zum Abschnitt „Kirchwalsede – Lüdingen“ per eMail vom 02.01.2019 mit, dass durch den akzeptierten Planverzicht (kein Planfeststellungsverfahren) inzwischen Baurecht für die Realisierung des Radwegeabschnitts besteht. Ein Baubeginn ist daher theoretisch noch im laufenden Jahr möglich, wenn die Förderstelle des Landes Niedersachsen die Maßnahme noch nachträglich in das dortige Jahresbauprogramm aufnehmen kann.

Aufgrund der explodierenden Tiefbaukosten im Jahr 2018 wurde eine neue Kostenschätzung, auf Grundlage einer aktuell durchgeführten Radwegebaumaßnahme des Landkreises, angefertigt. Leider ergeben sich erneut deutliche Mehrkosten.

Der Kostenanteil der Stadt Visselhövede für den Abschnitt „Kirchwalsede – Lüdingen“ erhöht sich danach von bisher 94.800 € auf nunmehr 120.000 €. Die Ausarbeitung des Landkreises zur Kostenentwicklung wird der Vorlage als Anlage 1 beigelegt. Es ist nun zu entscheiden, ob auch die erneute Kostensteigerung politisch mitgetragen wird. Sollte die Kostenübernahme nicht gewünscht sein, wird das Gesamtprojekt des Landkreises scheitern.

Als Anlage 2 wird der Sitzungsvorlage ein vom Landkreis vorbereiteter Vereinbarungsentwurf beigelegt. Dieser Entwurf regelt die Kostenverteilung, die Baudurchführung sowie die künftige Unterhaltung für den zu bauenden Radweg.

In der Sitzung des Bauausschusses kann die vom Landkreis vorgelegte Radwegeplanung vorgestellt werden.

Im Auftrage

Gerd Köhnken
Bereichsleiter Bauamt

☐ Zur Beratung freigegeben

Ralf Goebel
Bürgermeister

Anlage 1: Aufstellung LK zur Kostenentwicklung
Anlage 2: Vereinbarungsentwurf LK.ROW / Stadt Visselhövede