

Bauvorhaben: Umbau Gastro Hallenbad - Öffentliches WC

Bauherr: Stadt Visselhövede
 Marktplatz 2, 27374 Visselhövede

21.06.2021

Bauort: Zu den Visselwiesen, 27374 Visselhövede

Kostennote Gewerkekosten brutto

Kostengruppe/Gewerk	Kostenschätzung	Aufträge	Abrechnung	Bemerkung
KG 100 Grundstück	- €	- €	- €	
	- €	- €	- €	
KG 200 Erschließen	- €	- €	- €	
	- €	- €	- €	
KG 300 Baukonstruktion	10.700,00 €	- €	- €	
05.1 Rückbaumaßnahmen	750,00 €	- €	- €	
05 Rohbauarbeiten	1.250,00 €	- €	- €	
06 Zimmerarbeiten	- €	- €	- €	
08 Dachdichtungs- und Klempnerarbeiten	- €	- €	- €	
12 Fenster/Innentüren+WC Trennwände	- €	- €	- €	
13 Trockenbauarbeiten	1.250,00 €	- €	- €	
14 Metallbau und Verglasung	3.000,00 €	- €	- €	
15 Fliesenarbeiten	4.000,00 €	- €	- €	
16 Estricharbeiten	- €	- €	- €	
17 Malerarbeiten	250,00 €	- €	- €	
18 Bodenbelagsarbeiten	- €	- €	- €	
21 Schlosserarbeiten	- €	- €	- €	
30 Grundreinigung	200,00 €	- €	- €	
KG 400 Technische Anlagen	8.000,00 €	- €	- €	
090 Heizungsbauarbeiten	1.000,00 €	- €	- €	
091 Lüftungsanlage	1.000,00 €			
100 Sanitärinstallation	5.000,00 €	- €	- €	
111 Elektroinstallation	1.000,00 €	- €	- €	
112 Blitzschutz	- €			
Die Kosten wurden zur Budgetbildung geschätzt. Es ist eine Projektierung der HLS- und Elektorplanung notwendig.				
KG 500 Außenanlagen	- €	- €	- €	
20 Außenanlagen	- €	- €	- €	
KG 600 Ausstattung	- €	- €	- €	
19 Einrichtung	- €	- €	- €	
KG 700 Nebenkosten	3.740,00 €	- €	- €	
Ansatz:	20%	3.740,00 €	- €	- €
Summe 300-600		18.700,00 €	- €	- €
Gesamtkosten, brutto	22.440,00 €	- €	- €	

aufgestellt, 21.06.2021

martin menzel ARCHITEKTEN INGENIEURE