

Kostenentwicklung Radwegebauprojekt Kirchwalsede - Lüdingen (1. BA) - Wittorf (2. BA)

Zeitpunkt	Vorlage-Nr.	Kosten 1. BA	Stadtanteil	Erhöhung zum Ursprung	Kosten 2. BA	Stadtanteil	Erhöhung zum Ursprung	Gesamtkosten	Stadtteil gesamt	Bemerkungen
07/2014	113-2014	840.000,00 €	56.000,00 €				0,00%	840.000,00 €	56.000,00 €	bisher nur Kirchw.-Lüdingen
12/2014	161-2014	840.000,00 €	56.000,00 €	0,00%	460.000,00 €	89.000,00 €	0,00%	1.300.000,00 €	145.000,00 €	
06/2015	086-2015	840.000,00 €	66.000,00 €	17,80%	460.000,00 €	115.000,00 €	29,20%	1.300.000,00 €	181.000,00 €	Landeszuschuss von 65% auf 60%
03/2017	051-2017	840.000,00 €	77.000,00 €	38,84%	460.000,00 €	115.000,00 €	29,20%	1.300.000,00 €	192.000,00 €	OD Lüdingen, kein LK-Anteil mehr + 11.750 €
08/2017	128-2017	1.024.050,00 €	94.778,75 €	69,24%	523.550,00 €	124.975,00 €	41,00%	1.547.600,00 €	219.753,75 €	

Im Auftrage

Köhnken