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STADT VISSELHÖVEDE 
DER BÜRGERMEISTER 

 

Sitzungsvorlage 
 

A u s s c h u s s / Gremium Beratung Datum Abstimmung: Z 

Bauausschuss und 
Stadtentwicklung 

öffentlich 29.01.2019 5:1:1 Hg 

Verwaltungsausschuss nicht öffentlich 14.02.2019 5:0:2 UG 
 

Tagesordnungspunkt: Neubau eines Radweges an der K205 von Kirchwalsede nach 
Lüdingen  - neue Kostenschätzung - erhöhter Stadtanteil 
 

 

Beschlussvorschlag: Der Kostensteigerung wird zugestimmt. Die Zustimmung 
beinhaltet eine mögliche Kostenerhöhung um weitere 10%. 
 
Bei einer Kostenendabrechnung in 2019 sind die entsprechenden 
Mehrkosten überplanmäßig bereitzustellen. Bei einer 
Kostenabrechnung in 2020 wird der Haushaltsansatz 
entsprechend erhöht. 
 
Dem Entwurf der Vereinbarung zwischen dem Landkreis 
Rotenburg (W.) und der Stadt Visselhövede wird zugestimmt. 
  

Sachverhalt: 
 

 

Seit 2014 beschäftigen sich die städtischen Gremien mit dem Vorhaben des Landkreises 
Rotenburg (Wümme) „Neubau eines Radweges an der K205 von Kirchwalsede nach Lüdingen“. 
Unter den Sitzungsvorlagen 113-2014, 161-2014, 086-2015, 051-2017 und 128-2017 wurde über 
die Akzeptanz zur Bereitstellung des städtischen Kostenanteils beraten. Im Rahmen der Vorlage-
Nr. 128-2017/1 traf der Verwaltungsausschuss im August 2017 die Entscheidung, den 
Bauabschnitt von Lüdingen nach Wittorf nicht mitzufinanzieren, so dass vom Landkreis dieses 
Teilprojekt nun nicht mehr realisiert wird. 
 
Das Amt für Wasserwirtschaft und Straßenbau beim Landkreis Rotenburg (W.) teilt zum 
Abschnitt „Kirchwalsede – Lüdingen“ per eMail vom 02.01.2019 mit, dass durch den akzeptierten 
Planverzicht (kein Planfeststellungsverfahren) inzwischen Baurecht für die Realisierung des 
Radwegeabschnitts besteht. Ein Baubeginn ist daher theoretisch noch im laufenden Jahr 
möglich, wenn die Förderstelle des Landes Niedersachsen die Maßnahme noch nachträglich in 
das dortige Jahresbauprogramm aufnehmen kann.  
 
Aufgrund der explodierenden Tiefbaukosten im Jahr 2018 wurde eine neue Kostenschätzung, auf 
Grundlage einer aktuell durchgeführten Radwegebaumaßnahme des Landkreises, angefertigt. 
Leider ergeben sich erneut deutliche Mehrkosten. 
 
Der Kostenanteil der Stadt Visselhövede für den Abschnitt „Kirchwalsede – Lüdingen“ erhöht sich 
danach von bisher 94.800 € auf nunmehr 120.000 €. Die Ausarbeitung des Landkreises zur 
Kostenentwicklung wird der Vorlage als Anlage 1 beigefügt. Es ist nun zu entscheiden, ob auch 
die erneute Kostensteigerung politisch mitgetragen wird. Sollte die Kostenübernahme nicht 
gewünscht sein, wird das Gesamtprojekt des Landkreises scheitern. 
 
Als Anlage 2 wird der Sitzungsvorlage ein vom Landkreis vorbereiteter Vereinbarungsentwurf 
beigefügt. Dieser Entwurf regelt die Kostenverteilung, die Baudurchführung sowie die künftige 
Unterhaltung für den zu bauenden Radweg. 
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In der Sitzung des Bauausschusses kann die vom Landkreis vorgelegte Radwegeplanung 
vorgestellt werden.  
 

  
Im Auftrage 
 
 
 
Gerd Köhnken 
Bereichsleiter Bauamt 
 
 

    Zur Beratung freigegeben Ralf Goebel 
 Bürgermeister 

 
 

 Anlage 1: Aufstellung LK zur Kostenentwicklung 
 Anlage 2: Vereinbarungsentwurf LK.ROW / Stadt Visselhövede 
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