
Bauvorhaben: Dachsanierung Sporthalle Visselhövede

Bauherr: Stadt Visselhövede 23.05.2019

Bauort: Auf der Loge 5, 27374 Visselhövede

Kostennote Gewerkekosten brutto

Kostenschätzung Aufträge Abrechnung Bemerkung

KG 100 Grundstück -  €                      -  €                      -  €                      

-  €                      -  €                      -  €                      

KG 200 Erschließen -  €                      -  €                      -  €                      

-  €                      -  €                      -  €                      

KG 300 Baukonstruktion 345.500,00 €         -  €                      -  €                      

5.000,00 €             -  €                      -  €                      

-  €                      -  €                      -  €                      

170.000,00 €         -  €                      -  €                      

-  €                      -  €                      -  €                      

130 Trockenbauarbeiten -  €                      

140.000,00 €         -  €                      -  €                      

-  €                      -  €                      -  €                      

-  €                      -  €                      -  €                      

15.000,00 €           -  €                      -  €                      

18 Bodenbelagsarbeiten -  €                      -  €                      -  €                      

21 Schlosserarbeiten 15.000,00 €           -  €                      -  €                      

500,00 €                -  €                      -  €                      

KG 400 Technische Anlagen 9.500,00 €             -  €                      -  €                      

-  €                      -  €                      -  €                      

091 Lüftungsanlage -  €                      

4.000,00 €             -  €                      -  €                      

-  €                      -  €                      -  €                      

112 Blitzschutz 5.500,00 €             

KG 500 Außenanlagen 4.500,00 €             -  €                      -  €                      

4.500,00 €             -  €                      -  €                      

KG 600 Ausstattung -  €                      -  €                      -  €                      

-  €                      -  €                      -  €                      

KG 700 Nebenkosten 53.925,00 €           -  €                      -  €                      

29.000,00 €           

10.000,00 €           

Wärmeschutz 2.500,00 €             

2.500,00 €             

Schadstoffgutachten 1.000,00 €             

Sigeko 1.500,00 €             

Bauwesenvers. 2.000,00 €             

Baustrom 1.000,00 €             

Bauwasser 500,00 €                

Unvorhesehbares 3.925,00 €             

Ansatz: 15% 53.925,00 €           -  €                      -  €                      

359.500,00 €         -  €                      -  €                      

413.425,00 €         -  €                      -  €                      

aufgestellt, 23.05.2019

martin menzel ARCHITEKTEN INGENIEURE

19 Einrichtung

Architekt

090 Heizungsbauarbeiten

100 Sanitärinstallation

111 Elektroinstallation

20 Außenanlagen

Statik

Gesamtkosten, brutto

Brandschutz

Summe 300-600

Kostengruppe/Gewerk

05 Rohbauarbeiten Sanierung Schornstein

06 Zimmerarbeiten

08 Dachdichtungs- und Klempnerarbeiten

12 Fenster/Innentüren+WC Trennwände

30 Grundreinigung

14 Metallbau und Verglasung

15 Fliesenarbeiten

16 Estricharbeiten

17 Malerarbeiten


